
Informacja dot. Stanu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym i budżecie w 2010 r w  Gminie Barlinek

Lp Nazwa inwestycji

2010
I II III IV

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec  Lipiec Sierpień Wrzesień Pażdzie. Listopad Grudzień

1  Modernizacja wodociągu w Lutówku 1.200.000 200.000  1

2

 Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle

2.400.000 2

3 468.809 158.000 3

4 5.800.000 2.881.295 Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji przez ZZDW Koszalin  4

5 3.200.000 2.000.000, Realizacja zadania i rozliczanie zadania Realizacja zadania 5

6 2.400.000 30.000 6

7

 Modernizacja drogi wewnętrznej w Rychnowie 

800.000 250.000 Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania.  

8
 Przebudowa drogi gminnej w Strąpiu

200.000 200.000 Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania  8

9 430.000 430.000 Dokumentacja budowlana Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania  9

10
 Przebudowa drogi gminnej do Moczydła

1.300.000 1.300.000 Rozpoczęcie realizacji zadania 10

11

Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej II ETAP

250.000 250.000 Realizacja zadania 11

12 2.010.000 Realizacja ul. Fabrycznej. Realizacja i zakończenie zadanie dot. ul.Ogrodowej 12

13

*   Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie 

1.800.000  Pozwolenie na budowę Rozstrzygnięcie przetargu 13

14 5.000.000 1.100.000 Realizacja zadania 14

15 189.000 Realizacja zadania Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania 15

16 2.412.660 1.300.000 Realizacja zadania 16

17 250.000 240.000 17

18 30.000  18

19 30.000  19

20 16.000 16.000 Zlecenie i realizacja dokumentacji    20

21 2.000.000 40.000  21

22 8.710.000 1.900.000 Wniosek o zaliczkę, realizacja zadania 22

23 1.000.000 1.000.000 Przetarg i umowa na realizację zadania Realizacja zadania 23

24 98.000 98.000   Dokumentacja budowlana Realizacja zadania 24

25 1.600.000 250.000 25

26 2.726.187,29 0 Aktualizacja i weryfikacja wniosku o dofinansowanie 26

27 2.800.000 25.000 27

28
 SP Mostkowo „Radosna Szkoła -place zabaw”

127.000 127.000 28

29
SP - 4 „Radosna Szkoła -place zabaw”

230.900 230.900 29

Inne zadania inwestycyjne planowane  realizowane z udziałem budżetu Gminy (zabezp.kredytu)

1 2.500.000 Przetargi na realizację zadania Rozpoczęcie realizacji zadania Realizacja zadania w toku. 1

2 8.500.000 2

--zadania planowane do realizacji

--zadania zrealizowane

Planowany 
koszt całego 

zadania

Plan 
wydatków 

2010r.

Stan realizacji 
zadania na 
01.01.2010

 Umowa (PW-K 
Płonia) spłata inw. 

500 000
Dokumentacja 

budowlana, wniosek 
o dofinansowanie do 

PROW

 Wybór inspektora nadzoru, 
przygotowanie dok. przetargowej.

Uzgodnienia dot.realizacji 
przyłączy z mieszkańcami wsi.

Przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie 
przyłączy, ogłoszenie przetargu na realizację 

sieci i stacji wodociągowej

Rozstrzygnięcie przetargu 
Umowa na realizację zadania.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji (zakończenie 
II kw. 2011r.)

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. 
Fabrycznej w Barlinku – finansowanie zgodnie z 
porozumieniem z HACON Sp.zoo

Umowa z HACON 
dot. (ratalnej spłaty 

należn.)

Przebudowa drogi wojewódzkiej 156 na odcinku 
Mostkowo-Barlinek - dotacja (inwestycja  realizowana 
przez samorząd Województwa)

Uchwała Rady dot. 
Dotacji, Rozstrzygnięto 

przetarg

Rozstrzygnięcie przetargu i umowa 
na realizację  

Realizacja inwestycji przez ZZDW Koszalin 
(zakończenie VI.2011r.)

Budowa i przebudowa dróg łączących północną część 
miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156 (inwestycja 
realizowana w porozumieniu z Powiatem)

Porozumienie z 
Powiatem. 

Dofinansowanie z RPO 
WZ. Inwestycja w 
trakcie realizacji

Zakończenie realizacji 
zadania 

Odbiór i 
rozliczenie 
zadania 

 Projekt Budowy ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki. 
(Wraz z budową promenady nad Jeziorem Barlineckim ) Dokumentacja 

budowlana.

Pozwolenie na budowę, złożenie wniosku o dofinansowanie z RPO 
WZ (realizacja 2011r.) Rozpatrywanie wniosku w sprawie 

dofinansowania (Urząd Marszałkowski)

Rozpatrzenie wniosku i Decyzja w sprawie 
dofinansowania (Urząd Marszałkowski) 

Zawarcie umowy o 
dofianasowanie zadania z 

RPOWZ

Dokumentacja przetargowa i 
ogłoszenie przetargu (realizacja 

2011r.)

Dokumentacja 
budowlana.

Uzgodnienia z PWK "Płonia"  dot. Kolizji z istniejącą i  projektowaną 
siecią kanalizacji sanitarnej. Analiza i przygotowanie zmiany 

warunków odwodnienia drogi w dokumentacji projektowej dot. 
budowy drogi.  (Dodatkowe informacje pkt.1) 

  Wprowadzenie zmian w dokumentacji 
projektowej i przetargowej. Zmiana pozwolenia 

na budowę

Przetarg, zawarcie umowy na 
realizację zadania. 

Zgłoszenie robót, dokumentacja 
budowlana 

Dokumentacja przetargowa i 
przetarg na realizację zadania 

 Przebudowa drogi gminnej z m. Osina do m. Janowo 
(FOGR) Dofinans. FOGR, 

Wniosek o Decyzję 
warunkach 
zabudowy

Wniosek o pozwolenie na bud. 
Przygotowanie dokumentacji 
przetargowej.

Pozwolenie na budowę. Przetarg na realizację 
zadania.

Umowa na realizację, 
rozpoczęcie realizacji zadania 

 

 Umowa na realizację, 
przekazany plac 

budowy   

Przygotowanie inwest. przez 
wykonawcę

Realizacja, zakończenie i 
rozliczenie zadania

Dokumentacja 
budowlana, 

pozwolenie na 
budowę.

Uzgodnienie możl. ew. rozszerzenia 
zadania o wspólną realizację z 

Barlinek Inwestycje Sp. Z o.o. III 
etapu

Przygotowanie dokumentacji 
przetargowej na realizację II 
etapu (parking przy bramie 

zakł.)

Przetarg i umowa na realizację, rozpoczęcie 
realizacji zadania

Zakończenie i 
rozliczenie 

zadania

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Barlinku wraz z 
przebudową skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. 1 Maja.

1 900 000

Dokumentacja 
budowlana, 

pozwolenie na 
budowę. Przyznane 

dofinansowanie.

Przetarg na wykonawcę zadania dot. 
ulicy Fabrycznej, wybór inspektora 
nadzoru, przetarg na wykonawcę 

przebudowy skrzyżowania Ogrodowa/1 
Maja  

Rozpoczęcie realizacji zadania 
dot. ul. Fabrycznej

Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania 
dot. ul. Fabrycznej

150.000,         
13.908  niewyg. 

2009

Dokumentacja 
budowlana.

Uzgodnienie z PWK 'Płonia" 
kolizji zadania z wodociągiem. 

Przygotowanie dok. 
Przetargowej

   Umowa z wykonawcą, 
realizacja i  zakończenie 

zadania

 Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szosowej w 
Barlinku  Inwestycja w trakcie 

realizacji
Realizacja, zakończenie i 

rozliczenie zadania

 Odnowienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia dla 
muzeum Dziedzicach    40.000  

149.300 niewyg. 
2009

Dofinansowanie z 
PROW. Wymiana 

okien i zakup 
wyposażenia w 

trakcie realizacji.

Przetarg na realizację zadania- 
(remont pomnika wojennego)

 Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby 
Gminnego Centrum Ratownictwa (wraz z zakupem sprzętu w 
tym wozu straż.) Inwestycja w trakcie 

realizacji
Realizacja zadania, Wniosek o dofinansow. z 

RPOWZ

Wstrzymanie robót przez 
wykonawcę - Wystąpienie 

gminy o wznowienie robót,  

Odstąpienie przez Gminę od 
umowy z winy wykonawcy, 

wszczęcie sądowej procedury 
przejęcia placu budowy.

Przejęcie placu budowy, przygotowanie 
ponownego przetargu na kontynuację zadania. 

Sądowa procedura odszkodowawcza z 
poprzednim wykonawcą.

Budowa oświetlenia drogowego – (Moczkowo Równo(tzw. 
Spalonka), Dzikówko, Ożar, Dzikówko-)  Dokumentacja 

budowlana dla 
części zadań.

Przetarg - ośw. ul. Gorzowskiej w 
Moczkowie

Realizacja i zakończenie 
oświetlenia ul. Gorzowska 

-Moczkowo.  

Przygotowanie dokumentacji na budowę nowych 
lini: Równo(tzw. Spalonka), Dzikówko, Ożar, 

Uzgodnienia z Enea dot. Warunków na zadania 
dot. rozbudowy linii)

Pozw. na budowę, przetarg i 
rozp. realizacji budowy linii w 

Równie (tzw. Spalonka), 
Dzikówku i we wsi Ożar.

Zakończenie zadań inwest. z br. Uzgodnienie 
warunków z Enea  dot rozbudowy linii w 2011 i 

kolejnych latach.  

Przebudowa budynku na świetlicę w Dzikowie 
(dokumentacja) 750 000

Decyzja o 
warunkach 
zabudowy

Zlecenie realizacji dokumentacji 
budowlanej   

Uzgodnienia zakresu i przygotowanie projektu, 
wniosek o pozwolenie na budowę,    

Wniosek o dofinansowanie z 
PROW, Pozwolenie na 

budowę,   

Decyzja w sprawie dofinansowania zadania z 
PROW  

Przebudowa budynku na świetlicę w Równie 
(dokumentacja) 750 000

Decyzja o 
warunkach 
zabudowy

Zlecenie realizacji dokumentacji 
budowlanej   Uzgodnienia zakresu i przygotowanie projektu.     Wniosek o pozw. na budowę  

 
 Pozwolenie na 

budowę,   

Wzn.granic, budowa wiaty gościnnej i alejek spacerowych 
w Parku w Dzikowie

Uzgodnienie zakresu zadania z 
Radą Sołecką. Zlecenie dok. 

Geodezyjnej

Realizacja, dokumentacji 
geodezyjnej parku.

Zakończenie dokumentacji, 
zgłoszenie bud. zadania    

Uzyskanie zgody Organu 
budowlanego

Biblioteka Miejska w Barlinku-zmiana użytkowania 
budynku przy ul.Gorzowskiej. Wniosek o 

dofinansowanie 
kosztów 

dokumentacji.

Decyzja w sprawie braku 
możliwości dofinansowania 
kosztów dok. budowlanej 

Zlecenie realiz.dokumentacji budowlanej, 
uzgodnienia dot.koncepcji projektowej.

Realizacja dokumentacji 
budowlanej.

Zakończenie real. dokumentacji budowlanej. 
Wniosek o pozwolenie na budowę.

Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem tech-
socj. Przy ul. Sportowej w Barlinku (Stadion Miejski)

Dokumentacja i 
pozwolenie na 

budowę. Wniosek i 
przyznanie 

dofinansowania z 
RPO.

Wybór inspektora nadzoru. 
Przygotowanie dokumentacji 

przetargowej.

Przetarg na realizację zadania. 
Wniosek o dofinansowanie z 

budżetu Wojew.

Realizacja, wstrzymanie robót 
przez wykonawcę.

Odstąpienie przez Gminę od umowy z winy 
wykonawcy,  przejęce placu budowy. 

Przygotowanie ponownego przetargu na 
kontynuację zadania w 2011r. 

  Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w 
ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 w Mostkowie Wniosek do 

programu Orlik 2012 
- edycja 2010

Decyzja w sprawie dofinansowania, 
zlecenie przygotowywania 
dokumentacji budowlanej

Realizacja dokumentacji 
budowlanej

Realizacja, zakończenie i 
rozliczenie zadania

Bieżnia lekkoatletyczna  przy Z S P Nr 1 w Barlinku przy 
zespole ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach 
Programu Moje boisko-Orlik 2012 (inwestycja realizowana 
przez Powiat)

Odbiór zadania, rozliczenie 
dotacji.

Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowej na 
cele społeczno - kulturalne, rekreacyjne i sportowe we wsi 
Mostkowo Dokumentacja 

budowlana.

Przygotowanie wniosku o 
dofinansowanie do PROW (LGD- 

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza")  

Przygotowanie dokumentacji 
dot. zmiany pozwolenia na 
budowę dot. przebudowy i 
remontu szatni przy boisku 

piłkarskim.

Przetarg na przebudowę i remont szatni przy 
boisku piłkarskim. 

Realizacja zadania dot. 
przebudowy i remontu szatni. 
Wniosek o dofinans. z PROW 

zadania dot. parku 
wiejskiego.

Zakończenie przebudowy i remontu szatni. 
Decyzja w sprawie dofinansowania z PROW.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
Powiatu Myśliborskiego Dokumentacja 

budowlana. 
Wniosek o 

dofinansowanie do 
POIiŚ.

Ocena wniosku i decyzja w sprawie 
dofinansowania (realizacja planowana na 2011r. 

i 2012r.)

Umowa o dofinansowanie z 
POIiŚ.

Przygotowanie procesu realizacji tym: 
weryfikacja i aktualizacja  dokumentacji  

Zadania Gminy SP-1 do realizcaji w 2011r. i 
PG-1 do realizacji w 2012r.

Przebudowa boiska treningowego przy ulicy Strzeleckiej 
wraz z zapleczem tech-socj.przy ul. Sportowej w Barlinku 
(Stadion Miejski)

Zmiana  klasyfikacji gruntu i 
dokumentacji geodezyjnej, 

zlecenie dokumentacji 
budowlanej

Wniosek o dofinans. z Interreg 
IVA, zgłoszenie robót bud. boiska 

treningowego, dokum. 
kosztorysowa dot. budynku 

socjalno-techn. 

Decyzja w sprawie przyjęcia wniosku przez 
instytucje zarzadzajacą Interreg IVA. 

Przygotowanie dokumentacji i 
zgłoszenie robót budowlanych

Przetarg i rozpoczęcie  
realizacji zadania

Zakończenie realizacji i 
rozliczenie zadania

Przygotowanie dokumentacji i 
zgłoszenie robót budowlanych

Przetarg i rozpoczęcie  
realizacji zadania

Zakończenie realizacji i 
rozliczenie zadania

Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau - Uckerwelle i 
Europejskie Centrum Spotkań Barlinek (Inwestycja 
BOK)

10.350.000-
budżet BOK

Dokumentacja 
budowlana. 

Dofinansowanie 
zadania. Wybór 

Inż.projektu. 

Realizacja zadania – (zakończenie czerwiec 
2011r.)

 Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w 
zlewni jeziora Miedwie, Sys. Mostkowo,Sys. Barlinek - 
zadanie realizowane przez Spółkę PWK "Płonia"

Ok 70.000.000 
budżet PWK 

"Płonia"

Dokumentacja 
budowlana, 

pozwolenie na 
budowę. Wniosek o 

dofinansowanie.

Przygotowywanie dokumentacji, przetargowych, ocena wniosku o 
dofinansowanie.

Ocena wniosku w sprawie dofinansowania. 
Przygotowywanie dokumentacji przetargowych

Rozpatrzenie wniosku i 
umowa o dofinansowanie.

Ogłaszanie przetargów na realizację zadań, 
(zakończenie zadań z projektu złożonego do 

Funduszu Spójności w 2013 r.)
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